

OBRAS

Governo do Estado já não garante conclusão do Aquário neste ano

Autoridades e empresa que instala aquários negociam contrato; esforço é para concluir obra em novembro

RAFAEL BUENO
GABRIELA COUTO

O impasse entre o governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Fluidra Brasil Indústria e Comércio ameaça atrasar ainda mais a obra do Aquário do Pantanal, que começou em 2011 e se arrasta desde então. A empresa, responsável pelo “suporte à vida” dos peixes no empreendimento, pede pelo menos mais R\$ 3 milhões para estender o contrato até dezembro, o qual teve início em maio do ano passado. A administração de Reinaldo Azambuja quer aumentar o valor do contrato em, no máximo, R\$ 1 milhão, quantia esta que começou em R\$ 25 milhões e já passa dos R\$ 29 milhões.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, o governo não mede esforços para entregar o empreendimento até o fim do ano, mas ainda não garante que o mesmo fique pronto no período. “Estamos fazendo de tudo para entregar a obra neste ano. É um projeto muito complexo, e se não tiver imprevistos terminamos em 2015”. A gestão pretende

29 mi

CONTRATO
O contrato com a Fluidra Brasil Indústria e Comércio, empresa que instalará os tanques do Aquário do Pantanal, já consumiu R\$ 29 milhões dos cofres públicos. Empresa quer mais R\$ 3 milhões para prorrogar vínculo que vence amanhã.

prorrogar o contrato com a empresa até o fim de novembro. O governador afirmou nesta segunda-feira que a expectativa é inaugurar o Aquário até dezembro.

Quanto ao reajuste, a administração quer pagar o que considera justo. “Nós vamos chegar a um consenso, mas a obra não vai paralisar. Nossa análise técnica chegou ao valor de R\$ 1 milhão. Não achamos certo ser cobrados por um erro da administração passada”, acrescentou o secretário da pasta.

A obra já teve custo de pelo menos R\$ 244 milhões aos



ATRAÇÃO TURÍSTICA. Obra do Aquário do Pantanal se arrasta desde 2011

cofres públicos. Com contrato no valor atual de R\$ 29 milhões, que vence amanhã, a empresa alega que teve prejuízos com a paralisação da obra, durante a troca da gestão estadual, em janeiro. Logo que assumiu, Reinaldo Azambuja determinou uma devasta nos contratos que envolvem a

obra. Com isso, parte dos serviços foram paralisados até a definição pelo término ou não do empreendimento.

Pelo contrato, a Fluidra é a empresa responsável pelos “serviços de suporte à vida” no empreendimento. Ou seja, cabe a ela promover todo o aparato necessário para

garantir as condições para sobrevivência das espécies que ficarão em exposição no Aquário. O governo do Estado só depende da Fluidra para fechar o cronograma de obras do Aquário para conseguir, enfim, marcar uma data de inauguração para a obra, que teve início em 2011.

Em dezembro, o ex-governador André Puccinelli já tinha autorizado aditivo no valor de R\$ 4.093.617,74 para a continuidade do contrato por mais 120 dias. O contrato inicial foi firmado em 15 de maio do ano passado, ao valor de R\$ 25.087.950,77. Mas com o acréscimo do primeiro aditivo, em dezembro, o valor subiu para R\$ 29.181.568,51.

PRORROGAÇÃO

Sem chegar a nenhuma conclusão ou divulgar a constatação de algum tipo de irregularidade no prazo estabelecido, a comissão de auditoria criada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para levantar todos os detalhes da obra do Aquário do Pantanal terá mais 90 dias para concluir a investigação.

Assim que assumiu o governo do Estado, Azambuja decretou, logo na primeira semana da gestão, a criação da comissão. O grupo tinha um prazo de 90 dias para analisar, avaliar e concluir a legalidade dos contratos e custos da obra emblemática de André Puccinelli.

Estado precisa de R\$ 192 milhões para terminar obras da gestão passada

Para concluir as 301 obras inacabadas da gestão de André Puccinelli, o governo do Estado precisa de R\$ 192.353.809,64. O relatório de obras apresentado ontem pelo governador Reinaldo Azambuja apontou que a antiga gestão deixou R\$ 578.801.346,31 em contratos para execução de obras. Esse valor era dividido em R\$ 222.531.604,58 para empreendimentos viários, R\$ 182.724.290,69 para construções civis e R\$ 173.072.027,79 para infraestrutura urbana.

Desses projetos que não

foram executados, apenas R\$ 331.705.785,84 foram pagos às empresas que assumiram os contratos. No caixa do Estado havia R\$ 53.828.540,33, além dos R\$ 913.210,50 que a empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) repassa todos os meses para o governo. O valor foi insuficiente para cobrir os custos dos contratos, mas a nova administração afirma que concluirá todas as obras. “Esta é nossa missão. E até dia 31 de dezembro vamos ter 80% dessas obras prontas”, disse o governador.

Dos 77 empreendimentos viários que ficaram para a atual administração, 21 das obras sem ordem inicial de serviço são de pavimentação em municípios que tinham representantes políticos adversários de Puccinelli. Outras duas obras são do trecho entre Bonito e Serra da Bodoquena, na BR-281, e outras três em áreas de usinas. Outras 64 obras são de infraestrutura urbana e 160 de empreendimentos civis. Neste grupo, foram canceladas as obras do Hospital Regional de Dourados e a Procuradoria-Geral do Estado.

Azambuja diz ter herdado rombo de R\$ 253 milhões

De acordo com a auditoria feita nas contas públicas do governo do Estado, a antiga administração deixou um rombo de R\$ 253 milhões para a atual gestão. A informação foi divulgada ontem pelo governador Reinaldo Azambuja, que especificou a dívida herdada do ex-governador André Puccinelli. Segundo o levantamento, foram R\$ 143 milhões em dívidas de pessoal e R\$ 110 milhões em dívidas com os fornecedores.

“Diferentemente do que foi divulgado durante a transição, de que as contas estavam em dia, a nossa administra-



RELATÓRIO. Reinaldo Azambuja acusou Puccinelli de ‘calote’

ção começou a gestão tendo que cobrir o calote deixado pelo antecessor”, reforçou Azambuja. Sem cumprir com três metas do Programa de

Ajuste Fiscal (PAF), resultando em uma multa de R\$ 24.803.580,34, o governo do Estado teve de assumir parte da dívida do passado e se viu obrigado a empenhar R\$ 34 milhões para o exercício de 2015.

Da verba anunciada pelo ex-governador que estava em caixa, os R\$ 301.753.499,68 fazem parte de recursos vinculados. “Ele tem destino específico e não pode ser utilizado para outras finalidades”, justificou. Mesmo assim, o secretário de Fazenda, Márcio Monteiro, afirmou que o saldo da conta do Estado está positivo. “Vivemos um momento de austeridade. Não podemos gastar com coisas desnecessárias”. (GC)

SAÚDE

Prefeito promete entregar reforma da UPA da Vila Almeida

ANNY MALAGOLINI

Depois de 15 dias fechada, a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Almeida será aberta amanhã, prometeu ontem o prefeito Gilmar Olarte, depois de vistoriar as obras do local. O local está com o atendimento restrito a emergências desde o dia 25 de março.

Inicialmente, o município pretendia concluir a obra no dia 29 do mês passado. A unidade recebe diariamente 600 pacientes, mas, com a reforma, a orientação é de que



CAPITAL. Reforma do teto da unidade de saúde demorou 15 dias

os usuários procurem os postos de saúde com atendimento 24 horas, no Bairro Coophavila e Aero Rancho, distantes mais de 10 km da Vila Almeida. Casos de pediatria têm sido encaminhado ao Centro médico Pediátrico (Cempe), no centro da cidade. Este também é um fator que levou o aumento de pacientes no local, e, por consequência, o tempo de espera. De 240 pacientes por dia, atualmente a unidade atende quase 600 crianças. E o tempo de espera chega a 4 horas.

LEIS MIRABOLANTES

‘Circo’ está na prefeitura, afirma presidente da Câmara

LAIRTES CHAVES

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Mário César (PMDB), voltou a defender, na manhã de ontem, os projetos de lei autorizativos apresentados pelos vereadores e afirmou que o “circo” não está na Casa de Leis, mas na prefeitura, responsável por deixar a cidade “parada” nos últimos dois anos. “A culpa não é da Câmara, e sim do poder executivo”, defendeu o presidente.

As declarações aconteceram durante a sessão da Câmara e tiveram por base a reportagem publicada no

Correio do Estado na segunda-feira, a qual trazia o desconforto da população com a proposição [e aprovação] de projetos de lei que teriam pouco a ver com a realidade e os problemas mais imediatos dos bairros e comunidades. Bueiros de alta tecnologia com programa de computador, semáforos à luz solar e a criação de um Conselho Municipal da Paz Mundial se destacaram entre as ideias mais “futuristas” dos vereadores, contrastando com a ausência de manutenção e de instalação mínima do mobiliário urbano na cidade.